Ce que je doiy retenir :

Organisation d’un groupe de projet, role des ‘Q:"'C%
participants, planning, revue de projets @&Gﬁx

LA DEMARCHE DE PROJET

? La démarche de projet est une succession d'étapes dépendant les unes des autres.
w Son but est de mener a bien la création ou I'amélioration d'un produit ou d'un service.

Cahier des
charges

Besoin

; %‘.!ﬂ-- Gestion des
i E == taches

/ Recherche
EJ \. /Ghoixdes
% solutions

Y

de solution Val

Modelisation et
simulation

numerigue fﬁ

é\ / Prototype

\ .'_
Production —
Réalisation des

pigces Présentation
finale du projet

. Revue de pmjet .
o e el e e e e e e e e m e e m e mm i mm i e m o m i mm T PR —— o

- TT | Gestion du
Eé temps

ORGANISATION DES PROJETS

Gestion des

taches Collaboration

Gestion du
termps

3gp e 89 @
Ol - N SOl 58

Revue Valorisation des
de projet compétences

Afin de mener a bien un projet il est important de s'organiser au sein de I'équipe de travail :

v en définissant les réles et ainsi travailler de fagon efficace en favorisant la collaboration
v en planifiant le travail et ainsi rendre le projet dans les temps
v en participant aux revues de projet et ainsi produire des documents clairs et corrects au fur

et a mesure du projet jusqu'a sa présentation

v en valorisant les compétences de tous les membres de I'équipe acquis dans les différentes

disciplines
Compétences travaillées du cycle 4 : Domaines du socle :
DIC1.4
o o ) i D21 Participer a I'organisation de projets, la définition des
CT 14 Participer a I'organisation et au déroulement de projets. D22 A " . . .
D42 réles, la planification (se projeter et anticiper) et aux

revues de projet.




LA PLANIFICATION DU PROJET

’ Pour conduire un projet, il est nécessaire de mettre en place une organisation particuliére. La
‘ . mise en place de cette organisation se fait en répondant a des questions simples :

Quoi ? ->
Quand ? > 4
Qui ? >
Comment? =>
Combien? =>

e lestaches:

Quelles taches doivent étre réalisées ?

Quand débute le projet ? Quelles sont les antériorités des taches ?
Quelle est la répartition des taches et le responsable de chaque tache ?
Quels sont les moyens de production a mobiliser pour accomplir la tache ?

Quelle est la durée de la tache ?

ce sont des activités qui doivent étre réalisées dans un temps donné,

e les antériorités : L’antériorité d’'une tache indique les opérations devant étre exécutées avant elle,

¢ le planning : c'est un outil de visualisation de I'organisation du projet.

Un projet évolue au cours du temps et doit tenir compte d'aléas. Le planning est donc mis a jour
régulierement.

Un outil numérigue de gestion de projet ou un tableur permettent de réaliser un planning :
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LA REVUE DE PROJET

’ Les revues de projet constituent des moments privilégiés d’échange entre les
membres et les responsables du projet. Elles permettent de prendre ensemble
vdes décisions capitales qui valident des acquis, réduisent I'inconnu et orientent

définitivement la suite du projet.

Dates

Je sais :

Ce qu’est la démarche de projet

Les grandes étapes d’un projet

Ce qu’est la planification d’'un projet (avec son vocabulaire :
tache, antériorité, planning )

Ce qu’est une revue de projet

Je suis
capable de :

D’énoncer dans I'ordre les grandes étapes d’un projet

Planifier et de participer a des revues de projet




